

HASANAĞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK YÖNDEN DEĞERLENDİRME TABLOSU (EKİM 2023)								
SIRA NO	BAŞVURU YAPAN FİRMA ÜNVANI	ÜRETİM KAYNAK TÜRÜ	BAŞVURU MADDESİ(LİY)	TALEP GÜCÜ (kW)	BAŞVURU TARİHİ	ÇAĞRI MEKTUBU VERİLİŞ TARİHİ	SONUÇ	GÜNCEL DURUM
1	ALTINMAS MOBİLYA DEKORASYON İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	GES	Md. 5/1.e	960	29.11.2019	20.05.2020	Sonuçlandı	Devreye girdi.
2	VEDİTEPE DOĞALTAŞ VE MADEN SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	GES	Md. 5/1.e	600	26.06.2020	-	Olumsuz	Bağlantı Görüşü ve Çağrı Mektubu, başvuru süresi doldu.
3	TDM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ	GES	Md. 5/1.e	240	10.09.2020	14.12.2021	Sonuçlandı	Devreye girdi.
4	AK DORUK MAKİNE İNŞAAT NAKLİYE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	GES	Md. 5/1.e	400	18.01.2022	28.02.2022	Sonuçlandı	Devreye girdi.
5	AKYAPAK ULUSLARARASI DIŞ TİCARET MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.	GES	Md. 5/1.e	1600	23.02.2022	19.04.2022	Sonuçlandı	Devreye girdi.
6	CANSAN ALÜMİNYUM PROFİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	GES	Md. 5/1.e	3630	28.02.2022	25.05.2022	Olumsuz	Bağlantı Görüşü ve Çağrı Mektubu Süresi Doldu. (180 Günlük Proje Onay Süresi Dolmuştur.)
7	ÖZTUĞ ENDÜSTRİ VE OTOMOTİV A.Ş.	GES	Md. 5/1.e	700	22.03.2022	20.04.2022	Sonuçlandı	Devreye girdi.
8	ARTOFİS MOBİLYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	GES	Md. 5/1.e	800	31.03.2022	13.07.2022	Devam ediyor	"Bağlantı Anlaşması" yapıldı, "Geçici Kabulde Hazır Tutanağı" talep etmeleri bekleniyor.
9	B.L.G YANGIN S. SİS. MAK. İNŞ. TAAT. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.	GES	Md. 5/1.e	320	31.03.2022	6.07.2022	Sonuçlandı	Devreye girdi.
10	PENELOPE DOKUMA SAN. VE TİC. A.Ş.	GES	Md. 5/1.e	900	30.05.2022	6.07.2022	Sonuçlandı	Devreye girdi.
11	İNDEC ENDÜSTRİYEL RENK Ü. VE PLA. B. SİS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	GES	Md. 5/1.e	400	30.05.2022	7.07.2022	Sonuçlandı	Devreye girdi.
12	HİGH PERFORMANCE COMPAUNDS KAUCUK A.Ş.	GES	Md. 5/1.e	700	30.06.2022	REV-14.12.2022	Sonuçlandı	Devreye girdi.
13	ANGST PFISTER GELİŞMİŞ TEKNİK ÇÖZÜMLER A.Ş.	GES	Md. 5/1.e	900	30.06.2022	24.08.2022	Sonuçlandı	Devreye girdi.
14	ORJİN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	GES	Md. 5/1.e	800	29.06.2022	24.08.2022	Sonuçlandı	Devreye girdi.
15	TUNCA TEKNİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.	GES	Md. 5/1.e	270	30.06.2022	24.08.2022	Sonuçlandı	Devreye girdi.
16	HÜNER ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	GES	Md. 5/1.e	1600	29.07.2022	12.09.2022	Olumsuz	Bağlantı Görüşü ve Çağrı Mektubu yeni başvuruları sebebiyle iptal edildi.
17	UZMAN KATAFOREZ YÜZEY KAPLAMA SAN. TİC. A.Ş. (EA169-1)	GES	Md. 5/1.e	240	29.07.2022	9.12.2022	Sonuçlandı	Devreye girdi.
18	UZMAN KATAFOREZ YÜZEY KAPLAMA SAN. TİC. A.Ş. (EA169-2)	GES	Md. 5/1.e	240	29.07.2022	9.12.2022	Sonuçlandı	Devreye girdi.
19	DURFOM İZOLASYON VE AMBALAJ TİC. A.Ş.	GES	Md. 5/1.h	1600	31.08.2022	31.10.2022	Devam ediyor	"Bağlantı Anlaşması" yapıldı, "Geçici Kabulde Hazır Tutanağı" talep etmeleri bekleniyor.
20	GOTEC-G OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	GES	Md. 5/1.e	600	26.09.2022	27.10.2022	Sonuçlandı	Devreye girdi.
21	ŞAHTERM ELEKTRİKLİ İSTİCİLAR SAN. VE TİC. A.Ş.	GES	Md. 5/1.e	1000	24.10.2022	21.12.2022	Devam ediyor	"GES Uygunluk Yazısı" verildi, "Bağlantı Anlaşması" talep etmesi bekleniyor.
22	ORTA KARADENİZ KAUCUK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	GES	Md. 5/1.h	400	23.11.2022	22.12.2022	Devam ediyor	"Geçici Kabulde Hazır Yazısı" verildi, Geçici Kabulü bekleniyor.
23	ETA YEDEK PARÇA KAUCUK İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	GES	Md. 5/1.h	240	23.12.2022	19.01.2023	Sonuçlandı	Devreye girdi.
24	HÜNER ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	GES	Md. 5/1.e	625	20.01.2023	3.05.2023	Devam ediyor	"Geçici Kabulde Hazır Tutanağı" talep etti, saha eksikleri mevcut.
25	HÜNER KRİKO VE YD. PARÇA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	GES	Md. 5/1.e	500	20.01.2023	15.03.2023	Devam ediyor	"Geçici Kabulde Hazır Tutanağı" talep etti, saha eksikleri mevcut.
26	CANSAN ALÜMİNYUM PROFİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	GES	Md. 5/1.e	3960	28.02.2023	3.04.2023	Devam ediyor	"Çağrı Mektubu" verildi, "GES Uygunluk Yazısı" talep etmesi bekleniyor.
27	VATAN PRES OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş.	GES	Md. 5/1.h	770	16.02.2023	24.03.2023	Sonuçlandı	Devreye girdi.
28	ANLAŞKALIP MAKİNA-OTOMOTİV YAN SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.	GES	Md. 5/1.e	240	27.02.2023	5.04.2023	Devam ediyor	"Geçici Kabulde Hazır Yazısı" talep etti, saha eksikleri mevcut.
29	KOTA OTOMOTİV YATIRIM DANIŞM. TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	GES	Md. 5/1.h	270	28.02.2023	17.04.2023	Devam ediyor	"Bağlantı Anlaşması" yapıldı, "Geçici Kabulde Hazır Tutanağı" talep etmeleri bekleniyor.
30	METEKİM KAUCUK A.Ş.	GES	Md. 5/1.e	450	24.10.2023	-	Devam ediyor	Evrak Yönünden Değerlendirme aşamasında.
NOT: İlgili Firmalar; Bağlantı anlaşmasını Çağrı Mektubu alındığı tarihten itibaren mevzuatta belirtilen 180 günlük sürenin ilk 90 günlük kısmı TEDAS/Yetkili Kurum'a proje onayı başvurusu yapılması, ikinci 90 günlük kısmı ise; onaylı proje ile dağıtım şirketine bağlantı anlaşması imzalanması içindir. Bu süre zarfında bağlantı anlaşmasının imzalanamayacağı durum söz konusu ise; mutlaka 180 günlük süre dolmadan yazılı olarak süre uzatımı başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Aksi halde süre uzatımı talebi olumsuz değerlendirilecektir.								