

HASANAĞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK YÖNDEN DEĞERLENDİRME TABLOSU (OCAK 2026)								
SIRA NO	BAŞVURU YAPAN FİRMA ÜNVANI	ÜRETİM KAYNAK TÜRÜ	BAŞVURU MADDESİ(LÜY)	TALEP GÜCÜ (kWe)	BAŞVURU TARİHİ	ÇAĞRI MEKTUBU VERİLİŞ TARİHİ	SONUÇ	GÜNCEL DURUM
1	ALTINMAS MOBİLYA DEKORASYON İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	GES	Md. 5/1.e	960	29.11.2019	20.05.2020	Sonuçlandı	Devreye girdi.
2	YEDİTEPE DOĞALTAŞ VE MADEN SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	GES	Md. 5/1.e	600	26.06.2020	-	Olumsuz	Bağlantı Görüşü ve Çağrı Mektubu, başvuru süresi doldu.
3	TDM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ	GES	Md. 5/1.e	240	10.09.2020	14.12.2021	Sonuçlandı	Devreye girdi.
4	AK DORUK MAKİNE İNŞAAT NAKLİYE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	GES	Md. 5/1.e	400	18.01.2022	28.02.2022	Sonuçlandı	Devreye girdi.
5	AKYAPAK ULUSLARARASI DIŞ TİCARET MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.	GES	Md. 5/1.e	1600	23.02.2022	19.04.2022	Sonuçlandı	Devreye girdi.
6	CANSAN ALÜMİNYUM PROFİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	GES	Md. 5/1.e	3630	28.02.2022	25.05.2022	Olumsuz	Bağlantı Görüşü ve Çağrı Mektubu Süresi Doldu. (180 Günlük Proje Onay Süresi Dolmuştur.)
7	ÖZTUĞ ENDÜSTRİ VE OTOMOTİV A.Ş.	GES	Md. 5/1.e	700	22.03.2022	20.04.2022	Sonuçlandı	Devreye girdi.
8	ARTOFİS MOBİLYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	GES	Md. 5/1.e	800	31.03.2022	13.07.2022	Sonuçlandı	Devreye girdi.
9	D.L.G YANGIN S. SİS. MAK. İNŞ. TAAT. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.	GES	Md. 5/1.e	320	31.03.2022	6.07.2022	Sonuçlandı	Devreye girdi.
10	PENELOPE DOKUMA SAN. VE TİC. A.Ş.	GES	Md. 5/1.e	900	30.05.2022	6.07.2022	Sonuçlandı	Devreye girdi.
11	INDEC ENDÜSTRİYEL RENK Ü. VE PLA. B. SİS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	GES	Md. 5/1.e	400	30.05.2022	7.07.2022	Sonuçlandı	Devreye girdi.
12	HIGH PERFORMANCE COMPOUNDS KAUÇUK A.Ş.	GES	Md. 5/1.e	700	30.06.2022	REV-14.12.2022	Sonuçlandı	Devreye girdi.
13	ANGST PFISTER GELİŞMİŞ TEKNİK ÇÖZÜMLER A.Ş.	GES	Md. 5/1.e	900	30.06.2022	24.08.2022	Sonuçlandı	Devreye girdi.
14	ORJİN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	GES	Md. 5/1.e	800	29.06.2022	24.08.2022	Sonuçlandı	Devreye girdi.
15	TUNCA TEKNİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.	GES	Md. 5/1.e	270	30.06.2022	24.08.2022	Sonuçlandı	Devreye girdi.
16	HÜNER ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	GES	Md. 5/1.e	1600	29.07.2022	12.09.2022	Olumsuz	Bağlantı Görüşü ve Çağrı Mektubu yeni başvuruları sebebiyle iptal edildi.
17	UZMAN KATAFOREZ YÜZEY KAPLAMA SAN. TİC. A.Ş. (EA169-1A)	GES	Md. 5/1.e	240	29.07.2022	9.12.2022	Sonuçlandı	Devreye girdi.
18	UZMAN KATAFOREZ YÜZEY KAPLAMA SAN. TİC. A.Ş. (EA169-1B)	GES	Md. 5/1.e	240	29.07.2022	9.12.2022	Sonuçlandı	Devreye girdi.
19	DURFOM İZOLASYON VE AMBALAJ TİC. A.Ş.	GES	Md. 5/1.h	1600	31.08.2022	31.10.2022	Sonuçlandı	Devreye girdi.
20	GOTEC-G OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	GES	Md. 5/1.e	600	26.09.2022	27.10.2022	Sonuçlandı	Devreye girdi.
21	ŞAHTERM ELEKTRİKLİ ISITICILAR SAN. ve TİC. A.Ş.	GES	Md. 5/1.e	1000	24.10.2022	21.12.2022	Olumsuz	Bağlantı Görüşü ve Çağrı Mektubu Süresi Doldu. (180 Günlük Proje Onay Süresi Dolmuştur.)
22	ORTA KARADENİZ KAUÇUK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	GES	Md. 5/1.h	400	23.11.2022	22.12.2022	Sonuçlandı	Devreye girdi.
23	ETA YEDEK PARÇA KAUÇUK İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	GES	Md. 5/1.h	240	23.12.2022	19.01.2023	Sonuçlandı	Devreye girdi.
24	HÜNER ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	GES	Md. 5/1.e	625	20.01.2023	3.05.2023	Sonuçlandı	Devreye girdi.
25	HÜNER KRİKO VE YD. PARÇA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	GES	Md. 5/1.e	500	20.01.2023	15.03.2023	Sonuçlandı	Devreye girdi.
26	CANSAN ALÜMİNYUM PROFİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	GES	Md. 5/1.e	3960	28.02.2023	3.04.2023	Olumsuz	Bağlantı Görüşü ve Çağrı Mektubu Süresi Doldu. (180 Günlük Proje Onay Süresi Dolmuştur.)
27	VATAN PRES OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş.	GES	Md. 5/1.h	770	16.02.2023	24.03.2023	Sonuçlandı	Devreye girdi.
28	ANLAŞKALIP MAKİNA-OTOMOTİV YAN SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.	GES	Md. 5/1.e	240	27.02.2023	5.04.2023	Sonuçlandı	Devreye girdi.
29	KOTA OTOMOTİV YATIRIM DANIŞM. TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	GES	Md. 5/1.h	270	28.02.2023	17.04.2023	Sonuçlandı	Devreye girdi.
30	METEKİM KAUÇUK A.Ş.	GES	Md. 5/1.e	450	24.10.2023	21.05.2024	Sonuçlandı	Devreye girdi.
31	ERBAB OTOMAT VE YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	GES	Md. 5/1.h	250	31.01.2024	21.05.2024	Sonuçlandı	Devreye girdi.
32	ME-BE-SA AMBALAJ ORMAN ÜRÜNLERİ VE TEKSTİL NAKLİYE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	GES	Md. 5/1.e	500	7.02.2024	21.05.2024	Sonuçlandı	Devreye girdi.
33	BALAP TEKSTİL OTOMOTİV SAN.TİC.A.Ş. (119A,3P)	GES	Md. 5/1.e	700	26.02.2024	21.05.2024	Sonuçlandı	Devreye girdi.
34	BCR METAL OTOMOTİV SAN.TİC. A.Ş.	GES	Md. 5/1.e	400	28.02.2024	21.05.2024	Sonuçlandı	Devreye girdi.
35	BİLGE KAUÇUK MAKİNA YEDEK PARÇA SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.	GES	Md. 5/1.e	400	28.02.2024	21.05.2024	Devam ediyor	"GES Uygunluk Yazısı" verildi, "Bağlantı Anlaşması" talep etmesi bekleniyor.
36	CANSAN ALÜMİNYUM PROFİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	GES	Md. 5/1.e	3740	27.02.2024	21.05.2024	Sonuçlandı	Devreye girdi.
37	ŞAHTERM ELEKTRİKLİ ISITICILAR SAN. ve TİC. A.Ş.	GES	Md. 5/1.e	990	29.02.2024	21.05.2024	Sonuçlandı	Devreye girdi.
38	AKP OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (110A,9P)	GES	Md. 5/1.h	800	28.02.2024	27.05.2024	Sonuçlandı	Devreye girdi.
39	AKP OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (110A,10P)	GES	Md. 5/1.h	1280	28.02.2024	27.05.2024	Sonuçlandı	Devreye girdi.
40	FABİO HAVA SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ VE YEDEK PARÇALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	GES	Md. 5/1.e	440	21.03.2024	21.05.2024	Sonuçlandı	Devreye girdi.
41	CAPRİ SOĞUTMA VE MUTFAK SAN. VE TİC. A.Ş.	GES	Md. 5/1.e	240	29.05.2024	15.08.2024	Sonuçlandı	Devreye girdi.
42	HIGH PERFORMANCE COMPOUNDS KAUÇUK A.Ş. (Güç Artış)	GES	Md. 5/1.e	350	29.05.2024	20.08.2024	Sonuçlandı	Devreye girdi.
43	KARSAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	GES	Md. 5/1.e	2600	11.10.2024	14.10.2024	Devam ediyor	"GES Uygunluk Yazısı" verildi, "Bağlantı Anlaşması" talep etmesi bekleniyor.
44	UZMAN KATAFOREZ YÜZEY KAPLAMA SAN. TİC. A.Ş. (EA169-2)	GES	Md. 5/1.h	240	17.03.2025	26.03.2025	Sonuçlandı	Devreye girdi.
45	İZO-TEK İZOLASYON TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	GES	Md. 5/1.h	990	17.03.2025	27.03.2025	Devam ediyor	"GES Uygunluk Yazısı" verildi, "Bağlantı Anlaşması" talep etmesi bekleniyor.
46	HİDKOM MÜHENDİSLİK MÜMESSİLLİK	GES	Md. 5/1.h	500	25.03.2025	2.04.2025	Devam ediyor	"Çağrı Mektubu" verildi, "GES Uygunluk Yazısı" talep etmesi bekleniyor.
47	BALAP TEKSTİL OTOMOTİV SAN.TİC.A.Ş. (116A,7P)	GES	Md. 5/1.e	220	29.05.2025	2.07.2025	Devam ediyor	"Çağrı Mektubu" verildi, "GES Uygunluk Yazısı" talep etmesi bekleniyor.
NOT: İlgili Firmalar; Bağlantı anlaşmasına Çağrı Mektubu alındığı tarihten itibaren mevzuatta belirtilen 360 günlük süre içerisinde TEDAS/Yetkili Kurum'a proje onayı başvurusu yapılması ve onaylı proje ile dağıtım şirketine bağlantı anlaşması imzalanması içindir. Bu süre zarfında bağlantı anlaşmasının imzalanamayacağı durum söz konusu ise; mutlaka 360 günlük süre dolmadan yazılı olarak süre uzatımı başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Aksi halde süre uzatımı talebi olumsuz değerlendirilecektir.								